



## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

### АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПРИКАЗ

14.01.2016

г. Зеленогорск

№ 3

В целях подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) с 1 сентября 2016 года в 10 классах пилотных учреждений по введению ФГОС СОО (МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 169», МБОУ «Лицей № 174») (далее – пилотные учреждения)

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС СОО в пилотных учреждениях в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план-график введения ФГОС СОО в 10 классах пилотных учреждений с 1 сентября 2016 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Маслову Г.И.

Руководитель Управления образования  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

Л.В. Парфенчикова

**Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО  
в пилотных учреждениях г. Зеленогорска**

Председатель – Елгина Н.Ю., зам. начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Члены группы:

Китаева О.П. – зам. директора по ОМР МКУ ЦОДОУ;  
Вяткина А.В. – начальник методического отдела МКУ ЦОДОУ;  
Семич С.В. – зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 161»;  
Порсева Н.В., зам. директора по НМР МБОУ «Гимназия № 164»;  
Фокина Л.Г., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 169»;  
Врачева Т.В., зам. директора по УВР МБОУ «Лицей № 174».

**План-график введения ФГОС СОО  
в 10 классах пилотных учреждений г. Зеленогорска  
с 1 сентября 2016 года**

| <b>Направление мероприятий</b>                                | <b>Мероприятия</b>                                                                                                                                                  | <b>Сроки реализации</b> | <b>Ответственные</b>                                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО                  | 1.1. Решение учредителя о введении в пилотных учреждениях ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 года                                                              | до 01.04.2016           | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|                                                               | 1.2. Разработка пакета локальных нормативных актов, связанных с апробацией ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 года, утверждение их на педагогических советах   | до 01.05.2016           | Рабочая группа по введению ФГОС СОО, пилотные учреждения  |
|                                                               | 1.3. Внесение изменений в локальные акты (Положение о текущей и промежуточной аттестации с учетом образовательных результатов, Положение обучения по ИУП и др.)     | до 01.04.2016           | Пилотные учреждения                                       |
|                                                               | 1.4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основных образовательных программ СОО (далее – ООП СОО) пилотных учреждений в 10 классах | до 01.05.2016           | Пилотные учреждения                                       |
|                                                               | 1.5. Утверждение ООП СОО общеобразовательного учреждения на заседании коллегиального органа (Педагогического совета)                                                | до 01.06.2016           | Пилотные учреждения                                       |
| II. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО | 2.1. Проведение мониторинга готовности пилотных учреждений к введению ФГОС СОО                                                                                      | до 01.01.2016           | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|                                                               | 2.2. Создание рабочих групп для разработки ООП СОО в пилотных учреждениях                                                                                           | до 01.01.2016           | Пилотные учреждения                                       |
|                                                               | 2.3. Разработка регламента формирования учебного плана                                                                                                              | до 01.02.2016           | Рабочая группа по введению ФГОС СОО                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2.4. Создание карты образовательных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                          | до<br>01.03.2016 | МКУ ЦОДОУ, пилотные учреждения      |
| 2.5. Определение генеральных результатов СОО. Выстраивание системы оценки, основанной на модели организации образовательного процесса.                                                                                                                                                                | до<br>01.03.2016 | Пилотные учреждения                 |
| 2.6. Совещание пилотных учреждений по сетевому взаимодействию по формированию метапредметных результатов через внеурочную деятельность. Презентация карты образовательных ресурсов для реализации ФГОС СОО (учреждения дополнительного образования, СФУ, ТПУ, родители, вневедомственные учреждения). | до<br>15.03.2016 | Управление образования              |
| 2.7. Разработка модели организации образовательного процесса и моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности                                                                                                        | до<br>01.04.2016 | Рабочая группа по введению ФГОС СОО |
| 2.8. Разработка целевого раздела ООП СОО:<br>- пояснительная записка;<br>- планируемые результаты освоения основной образовательной программы;<br>- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы СОО.                                                | до<br>01.04.2016 | Пилотные учреждения                 |
| 2.9. Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности                                                                                                                                    | до<br>01.04.2016 | Пилотные учреждения                 |
| 2.10. Проведение семинара для тьюторов, классных руководителей по сопровождению старшеклассников в реализации ИУП                                                                                                                                                                                     | до<br>01.04.2016 | МКУ ЦОДОУ                           |
| 2.11. Проведение установочного семинара по разработке плана внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                                   | до<br>15.04.2016 | Рабочая группа по введению ФГОС СОО |
| 2.12. Разработка содержательного раздела ООП СОО:<br>- программа развития универсальных учебных действий (УУД),                                                                                                                                                                                       | до<br>15.04.2016 | Пилотные учреждения                 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- программы отдельных учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана;</li> <li>- программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;</li> <li>- программы воспитания и социализации;</li> <li>- программы коррекционной работы.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                  |                                |
|                                                  | <p>2.13. Разработка организационного раздела ООП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение переговорных площадок по результатам предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов: выбор предметов на углубленном уровне, курсов по выбору, направлений проектной деятельности (социальное, творческое, информационное, инженерно-техническое, инновационное, предметное, прикладное и т.д.);</li> <li>- учебный план СОО;</li> <li>- система условий реализации ООП (мониторинг карты самооценки ОУ).</li> </ul> | до<br>01.05.2016 | Пилотные учреждения            |
|                                                  | 2.14. Представление на обсуждение ОПП СОО родительскому сообществу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | до<br>15.05.2016 | Пилотные учреждения            |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО      | 3.1. Анализ кадрового обеспечения введения и апробации ФГОС СОО в 10 классах, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС СОО в 10 классах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | до<br>01.01.2016 | Пилотные учреждения, МКУ ЦОДОУ |
|                                                  | 3.2. Корректировка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО в 10 классах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | до<br>01.02.2016 | Пилотные учреждения, МКУ ЦОДОУ |
| IV. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО | 4.1. Создание раздела на сайте «Зеленогорское образование», сайтах пилотных учреждений по введению ФГОС СОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | до<br>01.02.2016 | МКУ ЦОДОУ, пилотные учреждения |
|                                                  | 4.2. Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | до<br>01.02.2016 | Пилотные учреждения            |
|                                                  | 4.3. Организация изучения общественного мнения и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы СОО по следующим вопросам введения новых стандартов: презентация специально разработанных учебных кур-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | до<br>01.05.2016 | Пилотные учреждения            |

|                                                          |                                                                                                             |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                          | сов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.                            |                  |                                   |
| V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО | 5.1. Анализ материально-технического обеспечения базы школы для введения и реализации ФГОС СОО в 10 классах | до<br>01.01.2016 | Пилотные учреждения               |
|                                                          | 5.2. Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО                         | до<br>01.09.2016 | Пилотные учреждения               |
|                                                          | 5.3. Формирование заказа на учебники на 2016/2017 уч.г.                                                     | до<br>01.03.2016 | Пилотные учреждения,<br>МКУ ЦОДОУ |